

ID	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPOS	RIESGO	EFECTO	Probabilidad
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgos economicos	Variación de precios del mercado	Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación.	2
2	Específico	Interno	Selección	Riesgos economicos	La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta economica durante la ejecución del contrato.	2
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Falta de experientica o formación del contratista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso.	Mala ejecución del contrato que genere un perjuicio para la entidad	2
5	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d contrtista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnologicos inadecuados)	Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud	2
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	2

8	General	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos	Cambio de régimen Político.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1
9	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos	Prestación defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones técnicas solicitadas.	Afectación operacional	2
10	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para controlar la ejecución del contrato.	Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato.No existe confianza en la información suministrada por el interventor.	2

Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna	Tratamiento	Probabilidad	Impacto
2		Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	2
2		Riesgo bajo	La entidad contratante	Se transfiere el riesgo	1	1
2		Riesgo bajo	Al contratista	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	2
2		Riesgo bajo	Al contratista	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	2
2		Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico.	1	2

1		Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1	1
3	6	Riesgo alto	Al contratista	Se transfiere el riesgo	2	1
2		Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	1

Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Control mediante Informes mensuales de consumo de combustible y valor mensual.	Mensuales / como indique el cronograma
	Riesgo bajo	SI	Gerente del proyecto	Se realiza un monitoreo de precios durante la ejecución del proceso	como indique el cronograma
	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Amparo de calidad del servicio y la designación de supervisor idoneo	Permanente
	Riesgo bajo	SI	Contratista	Exigir medidas de seguridad diariamente	Todos los días
	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	Permanente

	Riesgo bajo	SI	Comités estructuradores y gerente de proyecto	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma
	Riesgo bajo	SI	Contratante	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Desde el inicio del proceso
	Riesgo bajo	SI	Oficina gestora	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General

<b>fecha en que inicia el tratamiento</b>	<b>fecha en que termina el tratamiento</b>
Luego del acta de perfeccionamiento	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
En la presentación de las propuestas	Evaluación de la oferta
Inicio del contrato	Terminación del contrato
Inicio del contrato	Terminación del contrato
Desde el perfeccionamiento del contrato	Finalización etapa de ejecución

Planeación	Con el cierre del proceso
Inicio del contrato	Terminación del contrato
Quando se presente el evento	Dos días después de inicio del tratamiento